

Direzione Contratti e Atti Amministrativi Opere Pubbliche - Settore Gare

Anno 2013

Risultato monitoraggio tempi procedurali

| Tipologia (oggetto) del procedimento sottoposto a monitoraggio | Numero Totale delle pratiche sottoposte a monitoraggio | Tempo massimo di durata previsto per il procedimento | Tempo medio di durata rilevato per il procedimento | Anomalie: numero totale pratiche che hanno superato il limite prefissato | Anomalie: % delle pratiche che hanno superato il limite prefissato | Rimedi previsti per eventuali anomalie rilevate |
|--|--|--|--|--|--|---|
| GARA DI APPALTO | 48 | 180GG | 197 | 28 | 58,33% | Poichè generalmente gli scostamenti sono legati a problemi di rispetto dei vincoli del patto di stabilità, una più rigorosa programmazione dei pagamenti può risolvere le sospensioni dei procedimenti che si sono verificate nell'ultimo triennio. |