
ACCORDO DI PROGRAMMA “Progetto integrato rii” 
 
STATO DI AVANZAMENTO 
In corso 
 
DESCRIZIONE 
Il “Progetto Integrato Rii” prende in considerazione gli interventi di 
consolidamento e ristrutturazione edilizia e di urbanizzazione primaria, di 
escavo e smaltimento dei fanghi, le opere di sistemazione e risanamento della 
rete fognaria esistente, gli interventi di consolidamento statico degli edifici 
pubblici e privati prospicenti e rii e le opere per la difesa dalle acque alte 
mediante la realizzazione delle <insulae> in quanto opere di straordinaria 
manutenzione urbana. 
 
SOGGETTO ATTUATORE 
Comune di Venezia - Insula con ripartizione dei costi tra: Regione Veneto, 
Comune di Venezia. 
 
RISULTATI OTTENUTI 
Avviato nel 1994 e con una durata trentennale, il piano di manutenzione rende 
operativi gli interventi previsti dal “progetto integrato rii”, nome con il quale 
viene brevemente denominato il Piano programma degli interventi integrati per 
il risanamento igienico ed edilizio, avendo come obiettivo prioritario il ripristino 
idraulico dei rii e delle loro sponde. 
Dei complessivi 1.213,5 milioni di euro (stimati a costi 1999), ad oggi sono 
stati finanziati 461,3 milioni e restano da finanziare circa 752,3 milioni. Per 
garantire la sopravvivenza fisica della città, nei prossimi 20 anni, sarà 
necessario un finanziamento medio annuo, di circa 42 milioni di euro. 
Il diagramma dei finanziamenti, che segue, evidenzia la criticità a cui è 
sottoposto il piano di manutenzione.  
A partire, dal 2005 si sono evidenziati, (colore arancio scuro), i costi dii 
manutenzione delle opere, precedentemente concluse. Gli interventi di 
salvaguardia devono prevedere, necessariamente, il costo della loro 
manutenzione, pena il decadimento dell’intervento ed inutilità 
dell’investimento. I costi di manutenzione sono stati stimati in euro 5 milionii 
annui e dal 2008 sono saliti a circa 9. Infatti, a partire dall’anno 2006, i 
finanziamenti statali, in tema di salvaguardia (colore arancio chiaro), hanno 
segnato una drastica diminuzione, che ha obbligato ad articolare l’attività di 
mantenimento ed ad anticipare la soluzione per le situazioni di degrado più 
gravi. Tale situazione si è ulteriormente aggravata nel 2010, quando 
l’investimento straordinario è totalmente mancato e si è operato solo in termini 
di spese di manutenzione. 
Per pura ipotesi, se lo Stato provvedesse, per i prossimi vent’anni, all 
rifinanziamento della salvaguardia, assicurando un finanziamento medio annuo 
di 42 milioni (colore rosa chiaro), per l’attività di mantenimento il costo (rosa 
scuro) potrebbe essere riportato a 5 milioni di euro, con un fabbisogno, 
pertanto di 47 milioni annui. Stimando costante, il rifinanziamento statale, il 
“progetto integrato rii” dovrebbe concludersi nel 2030, a cui dovrebbe seguire 
un “progetto integrato di mantenimento” con costo delle opere di 5 milioni 
annui (stima a costi odierni). 



 
Investimento 1.213,5 milioni di euro 
Finanziato 461,2 milioni di euro 
Residuo da finanziare 752,3 milioni di euro 
Inizio – fine lavori 1994-2030 (con costanti rifinanziamenti di Legge 
Speciale)  
 
 
 


